

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che la determina D.D.G. n. 531 del 22/12/2022 che ha disposto tra le altre l'aggiudicazione della PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. D, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., COSÌ COME DISCIPLINATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 E ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - LOTTO B) - *AMPLIAMENTO POLO ABV - LAVORI PER L'ESECUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELLA DEGENZA GRANDI ANIMALI E SPAZI PER LA DIDATTICA E LA RICERCA PRESSO IL CAMPUS BORTOLAMI IN LOC. PIANO D'ACCIO – 64100 TERAMO (TE)* in favore dell'operatore economico PROGECO SRL - Via Nazionale Torrette, 286 - 83013 Mercogliano (AV) – P.IVA 02631180649, che ha offerto un ribasso percentuale del 26,65% (ventiseivirgolasessantacinqueper cento) per un importo lavori al netto del ribasso offerto pari ad € 1.215.630,09, oltre ad € 49.754,47 per oneri e costi sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi, € 105.863, 00 per oneri e costi della sicurezza interferenziali per un importo contrattuale pari ad € 1.371.247,56 oltre IVA di legge;
- che il RUP dell'intervento è l'Ing. Massimo Lupino, Responsabile dell'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi;
- che in sede di conferenza di servizi decisoria del marzo/ottobre 2021 chiusa da UNITE con DR 444/21, è stata accertata la carenza del parere della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO. Tale carenza era dovuta ad un disguido relativo all'utilizzo da parte di UNITE di un indirizzo PEC non corretto, per cui la Soprintendenza non poteva essere a conoscenza del progetto e quindi non si è potuta esprimere in conferenza di servizi;
- che con corrispondenza PEC prot. n. 33572 del 12/10/2023 e gli incontri tra il RUP e la Responsabile della Soprintendenza in cui hanno ritenuto opportuno eseguire tutti i saggi e campionamenti necessari ad una analisi del sito interessato dai lavori di scavo sotto la supervisione dell'esperto archeologo;
- che con determina D.D.G. n. 471 del 21/11/2023 è stato disposto all'affidamento diretto all'Operatore Economico dott.ssa IOLANDA PIERSANTI – f.ne Valle Canzano – 64020 Canzano (TE) – C.F. PRSLND75H49F0320 - P.IVA. 01638670677, per l'esecuzione dei *"servizi professionali per assistenza archeologica scavi e documentazione scientifica"* per l'importo complessivo di € 2.392,00 compreso oneri previdenziali;
- che durante l'esecuzione dei sondaggi, eseguiti sul campo dal Dott. Alessandro Mucciante collaboratore della dott.ssa Piersanti, sono stati rinvenuti dei reperti archeologici come meglio dettagliati nella relazione redatta dalla dott.ssa Iolanda Piersanti, trasmessa in data 04/01/2024 alla Soprintendenza, che testimonia un potenziale archeologico alto;
- che in seguito ai sopralluoghi congiunti tra la Soprintendenza e il RUP presso le aree di cantiere, con nota PEC prot. IC/MIC_SABAP-AQ-TE del 15/01/2024 la Soprintendenza ha comunicato le prescrizioni per *procedere con lo scavo in estensione dell'area di progetto*;
- che una delle suddette prescrizioni richiede che: - il cantiere archeologico dovrà essere coordinato da un archeologo professionista di I fascia di cui al D.M. 244/2019, che potrà avvalersi anche del supporto di archeologi di fasce inferiori, e che dovrà redigere la documentazione di scavo;
- che l'Amministrazione ritiene opportuno procedere con l'esecuzione delle ulteriori indagini richieste dalla Soprintendenza ritenendole strategiche e necessarie per l'esecuzione dei lavori del "LOTTO B) – *AMPLIAMENTO POLO ABV - LAVORI PER L'ESECUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELLA DEGENZA GRANDI ANIMALI E SPAZI PER LA DIDATTICA E LA RICERCA PRESSO IL CAMPUS BORTOLAMI IN LOC. PIANO D'ACCIO – 64100 TERAMO (TE)*" finanziati con fondi FSC 2014/2020 – Patto per il Sud – PSRA48B;
- che con determina D.D.G. n. 54 del 06/02/2024 sono stati incaricati la dott.ssa IOLANDA PIERSANTI e il dott. ALESSANDRO MUCCIANTE per il *"coordinamento scavo archeologico estensivo per intervento di completamento polo Agro-Bio-Veterinario - DEGENZA GRANDI ANIMALI. Atto di Concessione RA e UNITE del 28.12.2022 CUP C47E16001150001 - CODICE IOP: SSTE103CFRW2DIT3F"*;

- che dalle relazioni trasmesse dai suddetti tecnici si evince il ritrovamento di una Necropoli con tombe a inumazione del tipo a circolo. I primi corredi evidenziati, al momento portano a collocare la datazione delle tombe circa al VII secolo a.C.. I corredi personali degli inumati si caratterizzano per la ricca presenza di suppellettili in terracotta del tipo a impasto di varie tipologie, e di oggetti vari in metallo, bronzo e/o ferro. Il critico stato di conservazione dei reperti richiede un intervento specializzato di recupero, per cui si richiede la professionalità di un restauratore, oltre che di un antropologo per il recupero dei resti osteologici umani;
- che pertanto anche ai sensi di quanto previsto nella nota PEC prot. MIC/MIC_SABAP-AQ-TE del 15/01/2024 è necessario procedere con la massima urgenza a reperire le professionalità dell'antropologo e del restauratore per procedere con la massima celerità all'asportazione dei reperti per la messa in sicurezza in depositi che saranno indicati dalla Soprintendenza;
- che in seguito alla riunione telematica del 17/04/2024 tra i vertici di UNITE, la Soprintendenza, RUP, DL, PROGECO si è concordato che in seguito delle fasi di messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti, l'Università con la Soprintendenza Archeologica stanno valutando di giungere ad un accordo di valorizzazione di detti reperti;
- che con D.D.G. n. 165 del 23/04/2024 sono stati affidati gli incarichi professionali di Antropologa e Restauratrice, per coadiuvare le prime operazioni di consolidamento e recupero in cantiere delle sepolture rinvenute, rispettivamente alla Dott.ssa Samantha Fusari e Dott.ssa Laura Petrucci;
- che in data 23/05/2024 è stato eseguito un sopralluogo congiunto nell'area di cantiere tra la Soprintendenza, RUP, DL, PROGECO ed i tecnici incaricati nel corso del quale si è preso atto che nel settore 4 (vedi tavola grafica p.5 del Progetto di scavo) il piano di inumazione antico ha un andamento diverso da quello attuale, scendendo ulteriormente di quota;
- che in seguito al suddetto sopralluogo la Soprintendenza con nota PEC prot. MIC/MIC_SABAP-AQ-TE/0008136 del 29/05/2024 con cui, al fine di accertare la prosecuzione del piano di inumazione nel settore 4 al di sotto delle quote attualmente messe in luce, richiede che venga eseguito l'abbassamento del piano nella suddetta area a mezzo meccanico a benna liscia, sotto il controllo costante dell'archeologo, al fine di verificare la presenza e/o assenza di ulteriori evidenze archeologiche;
- che è pertanto necessario eseguire ulteriori scavi oltre il piano di posa della fondazione di progetto per cui sono da considerare quali attività extra contrattuali con oneri a carico della stazione appaltante;
- che per l'espletamento delle procedure di affidamento degli extra scavi suddetti è stato demandato il RUP;

PRESO ATTO

- che per intervenire con celerità, così come evidenziato dalla Soprintendenza e dal RUP, per garantire la rapida prosecuzione delle operazioni di scavo, per il successivo inizio delle operazioni di realizzazione delle strutture, è necessario procedere con un affidamento diretto, che consente di intervenire con tempestività, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza relativi all'affidamento ed esecuzione di appalti di opere, servizi, forniture e concessioni, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 al comma 1, let. a) prevede la possibilità di affidamento diretto dei lavori, di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO

- che è necessario individuare un operatore economico con adeguate capacità di carattere tecnico – organizzativo dicui all'art. 28 Allegato II.12 D.lgs n.36/2023 riferibili alla categoria SOA, ex-DPR 207/10 e s.m.i., OS 25 – Scavi archeologici;
- che la spesa preventivata dei lavori è stimabile in € 9.000,00 oltre IVA di legge come desumibile dai documenti progettuali;

- che il RUP dell'intervento, ha individuato l'operatore Economico I.C.A SCAVI di Capobianco Angelo - Via Santa Croce 12/B – F.ne Sant'Atto - 64100 Teramo (TE) - P.IVA 02592680603 - C.F: CPBNGL87A18I838Z, che già sta eseguendo operazioni di scavo archeologico presso il cantiere, in subaffidamento dalla ditta appaltatrice PROGECO;
- che l'operatore Economico I.C.A SCAVI di Capobianco Angelo, sentito per le vie brevi si è dichiarato disponibile all'esecuzione dei lavori di **"Scavi archeologici integrativi per intervento di completamento polo agro-bio-veterinario - DEGENZA GRANDI ANIMALI"**;

ACCERTATA

- la disponibilità economica sul capitolo CA.01.11.08.01 "nuove costruzioni beni propri – opere in corso" – Progetto AAED00038 - Masterplan Polo AGROBIOSERV;
- Codice CPV - 45112450-4 - Lavori di scavo di siti archeologici;
- la regolarità delle procedure svolte,

PRESO ATTO

- che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CUP *C47E16001150001* e provvederà ad acquisire il CIG;
- che il RUP gestirà la procedura di affidamento diretto sul portale appalti Ubuy-UNITE;
- che il RUP Ing. Massimo Lupino dichiarerà - ai sensi del l'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 - l'assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento dei servizi affidati;
- che l'operatore economico individuato sottoscriverà la *DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 16-TER, DEL D.LGS. N. 165/2001 DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)*;
- che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 3 del "Codice di comportamento del personale contrattualizzato dell'Università degli Studi di Teramo ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 165/2001" emanato con DR 43 del 31/01/2014, gli affidatari, e per loro tramite i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente atto – sarà consegnato in copia e contestualmente sottoscritto dall'affidatario;
- che l'operatore economico individuato sottoscriverà il Patto di Integrità di Ateneo approvato con D.D.G. n. 170 del 29/04/2024 che pur non venendo materialmente allegato al presente atto – deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di affidamento ed espressamente accettato;

VISTI

- il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti e le relative Linee Guida e Determine ANAC;
- lo Statuto di Ateneo;
- il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

DISPONE

ART. 1) di approvare tutti gli atti predisposti per l'affidamento in oggetto, facenti parte del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;

- ART. 2)** di autorizzare il RUP Ing. Massimo Lupino all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, dei lavori di **"Scavi archeologici integrativi per intervento di completamento polo agro-bio-veterinario - DEGENZA GRANDI ANIMALI"** da gestire sul portale appalti Ubuy-UNITE, all'operatore Economico I.C.A SCAVI di Capobianco Angelo - Via Santa Croce 12/B – F.ne Sant'Atto - 64100 Teramo (TE) - P.IVA 02592680603 - C.F: CPBNGL87A18I838Z;
- ART. 3)** di demandare al RUP dell'intervento, Ing. Massimo Lupino, l'espletamento di tutti gli atti necessari per lo svolgimento dell'affidamento in oggetto;
- ART. 4)** di impegnare ed imputare la spese derivanti dalla presente disposizione nel bilancio di Ateneo sul capitolo CA.01.11.08.01 "nuove costruzioni beni propri – opere in corso" –Progetto AAED00038 - Masterplan Polo AGROBIOSERV;
- ART. 5)** di rendicontare sul sistema SGP le relative spese derivanti dalla presente disposizione;
- ART. 6)** che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate e pubblicato sul sito web di Ateneo.

LA DIRETTRICE GENERALE
Prof.ssa Angela Musumeci